



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 февраля 2021 г. № 264-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по подъему и удалению затонувших в акватории Дальневосточного федерального округа судов.

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, принять меры по организации выполнения плана мероприятий ("дорожной карты").

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 6 февраля 2021 г. № 264-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
по подъему и удалению затонувших в акватории Дальневосточного федерального округа судов**

Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения
I. Первоочередные мероприятия по подъему и удалению судов, затонувших в бухте Нагаева и переданных в собственность Магаданской области		
1. Организация торгов с целью определения лиц, ответственных за осуществление обследования, подъема и удаления 4 судов - "судно Гусфар-1", "Линг (катер РС-300)", "судно СДС "Серес" (М/В "Ceres")", "судно "Малли" (далее - суда, затонувшие в бухте Нагаева)	Правительство Магаданской области	февраль - март 2021 г.
2. Проведение обследования судов, затонувших в бухте Нагаева	Правительство Магаданской области, исполнитель по контракту	март - апрель 2021 г.
3. Выдача капитаном морского порта Магадан в соответствии с пунктом 1 статьи 109 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации разрешения на подъем 3 судов, затонувших в бухте Нагаева ("судно Гусфар-1", "Линг (катер РС-300)", "судно СДС "Серес" (М/В "Ceres")"), их подъем и удаление	капитан морского порта, исполнитель по контракту, Правительство Магаданской области	в течение 30 дней со дня подписания государственного контракта

Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения
4. Выдача капитаном морского порта Магадан в соответствии с пунктом 1 статьи 109 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации разрешения на подъем судна, затонувшего в бухте Нагаева ("судно "Малли"), разработка документации по его подъему и удалению с прохождением при необходимости государственной экологической экспертизы, подъем и удаление указанного судна	капитан морского порта, исполнитель по контракту, Правительство Магаданской области, Минтранс России, Минприроды России	в течение 60 дней со дня подписания государственного контракта (срок может быть увеличен на время проведения экологической экспертизы)
5. Утилизация судов, затонувших в бухте Нагаева, организация торгов по продаже металлолома, полученного в результате утилизации судов, затонувших в бухте Нагаева	Правительство Магаданской области	в течение 50 дней со дня завершения работ по подъему и удалению судов
6. Обоснование объема фактически понесенных расходов бюджета Магаданской области, связанных с финансовым обеспечением мероприятий, указанных в пунктах 1 - 5 настоящего плана мероприятий ("дорожной карты"), предоставление информации о доходах бюджета Магаданской области, связанных с реализацией мероприятия, указанного в пункте 5 настоящего плана мероприятий ("дорожной карты"), подготовка предложений, касающихся источников и порядка финансового обеспечения расходов бюджета Магаданской области (с учетом доходов от реализации металлолома, полученного в результате утилизации судов, затонувших в бухте Нагаева) из федерального бюджета	Правительство Магаданской области, Минтранс России, Минфин России	май 2021 г.
7. Определение объема, порядка и источников финансового обеспечения компенсации расходов бюджета Магаданской области, связанных с финансовым	Минтранс России, Минфин России, Правительство Магаданской области	июнь 2021 г.

Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения
<p>обеспечением мероприятий, указанных в пунктах 1 - 5 настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") (с учетом доходов от реализации металлолома, полученного в результате утилизации судов, затонувших в бухте Нагаева), из федерального бюджета</p>		
<p>8. Представление доклада в Правительство Российской Федерации об окончании подъема и утилизации судов, затонувших в бухте Нагаева</p>	<p>Правительство Магаданской области</p>	<p>в течение 7 рабочих дней со дня завершения работ по каждому судну</p>
<p>9. Оценка проведенных мероприятий в целях определения целесообразности распространения полученного опыта по подъему и удалению судов, затонувших в бухте Нагаева, на другие субъекты Российской Федерации</p>	<p>Минтранс России, Минфин России, Росимущество</p>	<p>июль 2021 г.</p>
<p>II. Мероприятия по совершенствованию законодательства</p>		
<p>10. Внесение и сопровождение в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона, предусматривающего установление порядка удаления затонувшего имущества</p>	<p>Минтранс России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти</p>	<p>февраль - июнь 2021 г.</p>
<p>11. Подготовка и принятие подзаконных актов, необходимых для реализации проекта федерального закона, предусмотренного пунктом 10 настоящего плана мероприятий ("дорожной карты")</p>	<p>Минтранс России, Минприроды России, Минфин России, Минэкономразвития России</p>	<p>в течение 3 месяцев после вступления в силу федерального закона, предусмотренного пунктом 10 настоящего плана мероприятий ("дорожной карты")</p>

Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения
III. Мероприятия по подъему и удалению оставшихся затонувших в акватории Дальневосточного федерального округа судов		
12. Определение перечня затонувшего имущества, подлежащего подъему	Минтранс России, Росморречфлот, администрации морских портов, администрации бассейнов внутренних водных путей, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	1 марта 2021 г.
13. Направление распоряжений о необходимости подъема затопленных судов, указанных в пункте 12 настоящего плана мероприятий ("дорожной карты"), в адрес известных собственников	капитаны морских портов, Минтранс России, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	до 1 апреля 2021 г.
14. Установление сроков подъема, не превышающих один год, и выдача разрешений на подъем судов	капитаны морских портов	в течение 10 рабочих дней с момента обращения собственников затонувшего имущества о подъеме
15. Исключение из реестров судов сведений о затонувших судах	органы, осуществляющие ведение реестров судов, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, Минтранс России	в сроки, установленные проектом федерального закона, предусмотренным пунктом 10 настоящего плана мероприятий ("дорожной карты")
16. Осуществление подъема и удаления затонувшего имущества, собственники которого известны	собственники затонувшего имущества, органы государственной власти субъектов	в сроки, установленные проектом федерального закона,

Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения
	Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	предусмотренным пунктом 10 настоящего плана мероприятий ("дорожной карты")
17. Определение объема, источников и порядка финансового обеспечения подъема и удаления затонувших судов, подъем которых осуществляется субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа	органы государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, Минтранс России, Минфин России	в течение 90 дней после вступления в силу федерального закона, предусмотренного пунктом 10 настоящего плана мероприятий ("дорожной карты")
18. Организация торгов с целью определения лиц, осуществляющих мероприятия по подъему и удалению затонувших судов	органы государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	в течение 120 дней после вступления в силу федерального закона, предусмотренного пунктом 10 настоящего плана мероприятий ("дорожной карты")
19. Доклад Минтранса России в Правительство Российской Федерации о ходе подъема и удаления затонувшего имущества	Минтранс России, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	раз в год, начиная с 1 марта 2022 г. до завершения подъема и удаления затонувшего в Дальневосточном федеральном округе имущества